

Carrera de Turismo UMSA

Metodologías Ágiles Para
La Organización Turística

Guía para el desarrollo de

**Servicios
Turísticos**

CONTENIDO

1.	Introducción	1
2.	Objetivo	1
3.	Descripción del proceso	1
4.	Desarrollo	2
4.1.	Concepto del servicio	2
4.2.	Visión del Producto	4
4.3.	Estrategia del Producto	5
4.4.	Estructuración del equipo	6
4.5.	Transferencia de conocimiento	8
4.6.	Matriz de riesgos	10
4.7.	Producto Mínimo Viable (MVP)	11
4.8.	Hoja de ruta del producto	13
4.9.	Mapeo de Historias de Usuario	15
4.10.	Gestión del Product Backlog	17
4.11.	Definición de preparación	19
4.12.	Definición de Hecho.....	21
4.13.	Planificación y Ejecución de Sprints	22

1. Introducción

El sector turístico se transforma constantemente debido a los cambios en las preferencias de los viajeros, la búsqueda de experiencias auténticas y la necesidad de desarrollar un turismo más sostenible. En este contexto, los métodos tradicionales de planificación de proyectos suelen resultar rígidos, ya que asumen condiciones estables que rara vez se dan en la realidad.

Para responder a este desafío, la gestión ágil propone un camino alternativo, que se enfoca en diseñar servicios mediante entregas graduales, pruebas constantes en el mercado y una capacidad de ajuste continuo según las necesidades reales de los usuarios.

Esta guía ofrece un marco de trabajo estructurado para convertir una idea innovadora en un servicio turístico viable basado en la gestión ágil de productos y el marco de trabajo Scrum. El documento guía el proceso paso a paso, desde la definición de la propuesta de valor hasta la organización de los equipos y la planificación de las actividades, con lo cual busca brindar una base clara y colaborativa para desarrollar proyectos turísticos bien organizados, adaptables y enfocados en generar un impacto positivo.

2. Objetivo

Estructurar la concepción, estrategia y ejecución táctica de un servicio turístico innovador mediante la aplicación integrada de los marcos de trabajo ágiles.

3. Descripción del proceso

A continuación, se presenta la secuencia lógica de actividades junto con los entregables específicos que se generarán en cada etapa:

1. **Fase inicial de concepto**
 - Concepto del servicio (*ficha inicial*)
2. **Concepción estratégica del producto**
 - Visión del producto (*Product Vision Statement*)
 - Estrategia del producto (*Product Vision Board*)
3. **Organización del equipo y alineación**

- Estructuración del equipo (*equipo multidisciplinario*)
- Transferencia de conocimiento (*Inception Deck*)
- 4. Análisis de factibilidad y experimentación**
 - Matriz de riesgos del producto
 - Producto mínimo viable (MVP)
- 5. Planificación del flujo de valor**
 - Hoja de ruta del producto (*GO Product Roadmap*)
 - Mapeo de Historias de Usuario (*User Story Mapping*)
- 6. Ejecución táctica y gestión de sprints**
 - Gestión del Product Backlog (*lista de trabajo a realizar*)
 - Definición de preparación (*Definition of Ready - DoR*)
 - Definición de Hecho (*Definition of Done - DoD*)
 - Planificación y ejecución de Sprints

4. Desarrollo

4.1. Concepto del servicio

El Concepto del servicio es una representación cualitativa y estructurada que describe de manera integral la naturaleza, el flujo operativo y el valor diferencial de la experiencia turística propuesta y actúa como el puente conceptual entre la idea de negocio incipiente y la formalización de los artefactos ágiles.

Su propósito es definir con claridad el alcance de la experiencia, el contexto de mercado y los componentes operativos esenciales, proporcionando al equipo multidisciplinario un entendimiento unificado del servicio antes de proceder a su descomposición en épicas e historias de usuario.

Plantilla

Dimensiones	Descripción Requerida
Nombre del servicio	Identificación con el cual será conocido el proyecto
Contexto y oportunidad de mercado	Identificación de la ubicación geográfica, el problema u oportunidad no atendida en el mercado actual y el segmento de clientes al que responde.

Relato narrativo de la experiencia (de principio a fin)	Descripción cronológica del viaje del turista, desde el momento de la partida o recepción hasta la conclusión de la actividad y el retorno.
Componentes y servicios incluidos	Listado detallado de los elementos tangibles e intangibles que conforman la oferta (transporte, guías, catering, equipamiento, seguros, tecnología).
Factor de innovación y diferenciación	Explicación del atributo único o propuesta de valor que distingue al servicio frente a la competencia tradicional en la región.

Ejemplo

Dimensiones	Detalle del proyecto
Nombre del servicio	Ecotrek Nocturno y astroturismo ancestral en el Cañón de Palca
Contexto y oportunidad de mercado	El proyecto se desarrolla en el Municipio de Palca (La Paz, Bolivia). Aprovecha la baja contaminación lumínica del cañón y la creciente demanda de jóvenes profesionales y turistas independientes (solo travelers) de 22 a 35 años que buscan experiencias nocturnas de aventura, desconexión urbana y contacto místico cultural en entornos seguros y cercanos a la ciudad.
Relato narrativo de la experiencia (de principio a fin)	La experiencia inicia a las 18:00 con el abordaje de un transporte privado con seguimiento GPS en un punto céntrico de La Paz. Tras 1 hora de viaje, el grupo llega a la entrada del Cañón de Palca, donde un equipo bilingüe y guías comunitarios realizan el control de seguridad y la entrega de lámparas con luz roja para preservar la visión nocturna. Los participantes realizan una caminata guiada de 3 km a lo largo del cañón iluminado por la luna y estrellas. Al llegar al mirador principal, un sabio local (Yatiri) lidera una sesión de interpretación de las constelaciones oscuras andinas (Llama, Serpiente) combinada con el uso de un telescopio portátil y punteros láser de alta potencia. La actividad concluye con la degustación de una infusión caliente de hierbas locales (muña/coca) y catering comunitario alrededor de un espacio de convivencia,

	seguido del retorno seguro en transporte privado a medianoche.
Componentes y servicios incluidos	- Logística y transporte: Minibús privado contratado con rastreo GPS y seguro de accidentes personales. - Guiaje y mediación: 1 guía profesional bilingüe (Español/Inglés) y 1 guía comunitario local aymaraparlatante. - Equipamiento: Telescopio celestrón portátil, puntero láser astronómico verde de 3 km y linternas infrarrojas/rojas. - Catering comunitario: Bebidas calientes tradicionales e insumos preparados por la asociación de mujeres de Palca. - Seguridad y salud: Botiquín de primeros auxilios para alta montaña, desfibrilador portátil, radiocomunicación UHF y protocolo de deslinde legal.
Factor de innovación y diferenciación	Fusión sinérgica entre la ciencia astronómica moderna y la cosmovisión ancestral Aymara narrada por sus propios actores comunitarios, ejecutada bajo un modelo estricto de bajo impacto ambiental (carbono neutral) y con garantías de seguridad nocturna profesional, un estándar inexistente en las ofertas actuales del sector.

4.2. Visión del Producto

La declaración de visión constituye la "estrella polar" del proyecto. Es una descripción concisa y aspiracional que define el propósito fundamental y el impacto a largo plazo del servicio turístico. Su función es alinear al equipo y a los stakeholders, proporcionando un marco de referencia para la toma de decisiones estratégicas.

Plantilla

Parámetro	Estructura
Segmento Objetivo	Para [Público objetivo y segmento de clientes]
Necesidad / Problema	Que requieren [Necesidad principal, deseo o problema no resuelto]

Nombre del Producto	El servicio [Nombre del servicio turístico]
Categoría	Es una experiencia de [Categoría o tipo de turismo]
Diferencial / Valor	Que ofrece [Propuesta de valor diferencial e impacto directo]

Ejemplo

Parámetro	Aplicación en el proyecto
Segmento Objetivo	Para jóvenes profesionales (22-35 años) y viajeros independientes con alta sensibilidad cultural y ambiental,
Necesidad / Problema	Que buscan experiencias de aventura nocturna fuera de las rutas comerciales tradicionales y con estrictas garantías de seguridad,
Nombre del Producto	El servicio "Ecotrek Nocturno & Astroturismo Ancestral en el Cañón de Palca"
Categoría	Es una experiencia turística comunitaria de inmersión en senderismo nocturno e interpretación astronómica,
Diferencial / Valor	Que combina tecnología de observación astronómica con la cosmovisión andina narrada por sabios locales y un modelo de carbono neutral.

4.3. Estrategia del Producto

El Product Vision Board, es una herramienta de modelado estratégico que expande la visión hacia la ejecución. Articula la conexión lógica entre el grupo objetivo, las necesidades reales del mercado, los atributos distintivos de la solución y los objetivos de negocio o sostenibilidad institucional.

Plantilla

Visión: [Declaración de Visión resumida del servicio]			
Grupo objetivo	Necesidades	Atributos	Objetivos de negocio

¿Quiénes son los clientes y usuarios directos?	¿Qué problemas o frustraciones resuelve la experiencia?	¿Cuáles son las 3 a 5 características clave del servicio?	¿Cómo se sostiene financieramente y aporta a la comunidad?
--	---	---	--

Ejemplo

Visión: Posicionar el Cañón de Palca como el referente de astroturismo y senderismo nocturno sostenible en Bolivia.			
Grupo objetivo	Necesidades	Atributos	Objetivos de negocio
- Jóvenes profesionales de La Paz (22-35 años). - Turistas internacionales independientes (solo travelers). - Fotógrafos y entusiastas de la astronomía.	- Desconexión del entorno urbano. - Actividades nocturnas seguras y bien guiadas. - Aprendizaje cultural genuino sin intermediarios comerciales. - Bajo impacto ambiental.	- Ruta de senderismo nocturno de 3 km con guías locales. - Sesión de astroturismo con telescopios y narrativa andina (Yatiri). - Catering con productos locales y bebidas calientes. - Transporte privado ida y vuelta con rastreo GPS.	- Generación de ingresos directos para 15 familias de Palca. - Lograr 300 reservas pagadas en los primeros 4 meses. - Obtener certificación de turismo comunitario y bajo impacto ecológico.

4.4. Estructuración del equipo

En el marco de trabajo Scrum, la estructura del equipo se basa en la autogestión y la multidisciplinariedad. Este artefacto formaliza la composición de los roles críticos (Product Owner, Developers y Scrum Master) asegurando que todas las competencias necesarias estén presentes para transformar el backlog en un incremento de valor.

Plantilla

Rol	Especialidad	Responsabilidad	Asignado
Product Owner	Estrategia de Producto	Maximizar el valor del servicio y gestionar el Product Backlog.	[Nombre]
Developer.	Operaciones Turísticas	Diseño logístico y ejecución de rutas.	[Nombre]
Developer	Asesoría Jurídica	Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales.	[Nombre]
Developer	Marketing y Ventas	Adquisición de clientes y posicionamiento de marca.	[Nombre]
Developer	Gestión Ambiental	Asegurar la sostenibilidad y el bajo impacto de la ruta.	[Nombre]
Scrum Master	Facilitación Ágil	Promover Scrum y eliminar impedimentos del equipo.	[Nombre]

Ejemplo

Rol	Especialidad	Responsabilidad	Asignado
Product Owner	Planificación turística y proyectos	Definir la visión del servicio, priorizar el backlog y validar el valor comercial con la comunidad de Palca.	Estudiante 1
Developer	Asesoría jurídica y normativa turística	Redactar los convenios de gobernanza comunal, tramitar la póliza de seguro	Estudiante 3

		de accidentes y diseñar el deslinde de responsabilidad.	
Developer	Logística de aventura y seguridad	Mapear la ruta de 3 km, establecer el protocolo de primeros auxilios en montaña y coordinar el transporte privado con GPS.	Estudiante 4
Developer	Marketing digital y growth	Crear el video promocional, gestionar campañas en redes sociales y configurar la pasarela de reservas y cobro por QR.	Estudiante 5
Developer	Mediación lingüística y ancestral	Redactar las tarjetas de interpretación astronómica (Aymara-Inglés-Español) y coordinar el guion del Yatiri local.	Estudiante 6
Developer	Turismo sostenible y ecología	Diseñar el plan de bajo impacto (luz roja, cero residuos), gestionar la certificación de carbono neutral y supervisar la ruta.	Estudiante 7
Scrum Master	Gestión ágil y facilitación	Velar por el cumplimiento de Scrum, remover bloqueos operativos y facilitar las ceremonias del equipo.	Estudiante 2

4.5. Transferencia de conocimiento

El Inception Deck es una herramienta de alineación táctica compuesta por 10 actividades. Su objetivo es asegurar que todos los involucrados compartan la misma visión sobre el alcance, las exclusiones, la arquitectura técnica y las prioridades de ejecución del proyecto.

Plantilla

Actividad	Pregunta	Resultado Esperado
¿Por qué estamos aquí?	¿Cuál es la razón de ser del proyecto?	Definición del propósito central y los objetivos cualitativos que motivan la inversión.
Elevator Pitch	¿Cómo se explica el valor en 30 segundos?	Discurso de ventas de alto impacto que resume cliente, problema, solución y valor diferencial.
Diseño de la Caja	¿Cómo se vendería el producto físicamente?	Identificación del beneficio principal y el eslogan que atraería al usuario final.
La Lista del NO	¿Qué queda fuera del alcance (Scope IN/OUT)?	Determinación explícita de fronteras para evitar el crecimiento descontrolado del alcance.
Vecindario del proyecto	¿Quiénes son los Stakeholders?	Mapeo de actores internos y externos, proveedores y aliados estratégicos del servicio.
Solución técnica	¿Cómo lo construiremos a nivel conceptual?	Visualización de la arquitectura técnica, plataformas y herramientas digitales requeridas.
Qué nos quita el sueño	¿Cuáles son los riesgos principales?	Identificación de miedos y riesgos críticos de alto nivel que podrían detener el proyecto.
Tamaño de la criatura	¿Cuál es la estimación macro de esfuerzo?	Estimación de alto nivel del tiempo de desarrollo y los recursos humanos necesarios.
Trade-offs	Priorizar: ¿Costo, Tiempo, Calidad o Alcance?	Acuerdo sobre qué variables son flexibles y cuáles son fijas ante posibles crisis.
¿Qué se necesita?	¿Qué recursos y presupuesto se requieren?	Listado de hardware, software, presupuesto inicial y aprobaciones corporativas.

Ejemplo

Actividad	Definición para el proyecto
¿Por qué estamos aquí?	Reactivar la economía de Palca mediante un servicio de aventura nocturna que revalorice la cultura local.
Elevator Pitch	Para viajeros que buscan lo místico, el Ecotrek Nocturno ofrece senderismo y astroturismo seguro y auténtico.
Diseño de la Caja	Beneficio: Conexión con el cosmos. Eslogan: "Toca el cielo, camina la historia".
La Lista del NO	Alcance: Guías bilingües, transporte privado. Límite: Consumo de alcohol, pernocte en carpas, rutas de alta montaña.
Vecindario del proyecto	Comunidad originaria de Palca, Asociación de Astronomía de La Paz, Operadoras de turismo receptivo.
Solución técnica	Uso de tablets con software de mapeo estelar, WhatsApp Business para reservas y GPS para seguridad.
Qué nos quita el sueño	Cambio climático repentino que afecte la visibilidad y bloqueos de caminos por conflictos sociales.
Tamaño de la criatura	Fase de diseño y lanzamiento: 4 meses. Equipo central: 5 especialistas multidisciplinarios.
Trade-offs	Prioridad máxima: Seguridad y calidad. Variable flexible: Alcance de funcionalidades digitales iniciales.
¿Qué se necesita?	Inversión de 4,000 USD para equipo óptico, marketing digital y pólizas de seguro de responsabilidad civil.

4.6. Matriz de riesgos

La Matriz de riesgos evalúa proactivamente las incertidumbres que podrían comprometer el éxito del servicio. Se categorizan en cuatro dimensiones críticas:

- Deseabilidad: ¿Lo quieren?
- Factibilidad: ¿Se puede hacer?
- Viabilidad: ¿Es sostenible?

- Usabilidad: ¿Saben usarlo?

Plantilla

ID	Categoría	Riesgo identificado	Prob.	Imp.	Acción de mitigación
R01	Deseabilidad	Falta de interés del segmento joven.	2	5	Realizar encuestas y grupos focales previos.
R02	Factibilidad	Falta de guías especializados en astronomía.	3	4	Programa de capacitación intensiva con expertos.
R03	Viabilidad	Incremento en costos de transporte privado.	4	3	Establecer contratos a largo plazo con tarifas fijas.
R04	Usabilidad	Dificultad en el proceso de reserva digital.	2	4	Simplificar flujo de reserva a máximo 3 clics.

Prob. = Probabilidad de ocurrencia. 1 = Baja, 5 = Alta.

Imp. = Impacto. 1 = Bajo, 5 = Alto.

Ejemplo

ID	Categoría	Riesgo identificado	Prob.	Imp.	Acción de mitigación
R01	Deseo	Cielo nublado que impide ver estrellas.	4	4	Plan B: Taller de mitología andina con proyecciones digitales.

4.7. Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP es la versión de un nuevo servicio que permite a un equipo recolectar la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible. No es un producto incompleto, sino una herramienta de experimentación para validar hipótesis críticas.

Plantilla

Atributo	Descripción
Hipótesis principal que validar	Formulación en formato: "Creemos que [grupo de usuarios] realizará [acción/pago]. Sabremos que es correcto si [métrica de validación]".
Alcance incluido (IN)	Características y servicios mínimos indispensables que se ofrecerán durante la prueba piloto.
Alcance excluido (OUT)	Componentes que no se incluirán en el piloto y se resolverán de forma manual, simulada o se postergarán para versiones futuras.
Costo y recursos estimados	Presupuesto mínimo, personal e insumos indispensables necesarios para ejecutar el experimento.
Métricas y criterio de éxito	Indicadores cuantitativos y cualitativos que determinarán si la hipótesis fue validada o refutada.

Ejemplo

Atributo	Descripción
Hipótesis principal para validar	Creemos que los jóvenes profesionales de La Paz (22-35 años) están dispuestos a pagar 250 BOB por un recorrido nocturno guiado en Palca. Sabremos que es correcto si vendemos 15 cupos para la primera fecha piloto en un plazo máximo de 7 días.
Alcance incluido (IN)	- Salida de 1 sola noche (sábado de luna nueva). - Transporte privado en minibús contratado con seguro básico. - 1 guía astrónomo con telescopio portátil y 1 guía comunitario local. - Degustación de infusiones calientes locales (<i>muña/coca</i>). - Formulario de reserva en línea con confirmación y cobro por código QR manual.
Alcance excluido (OUT)	- Construcción de domos de alojamiento permanente. - Pasarela de pagos automática integrada en sitio web propio. - Servicio de astrofotografía digital profesional con impresión en sitio. - Sistema móvil de rastreo GPS en vivo para los clientes.

Costo y recursos estimados	Presupuesto total de 1,800 BOB, distribuidos en: - Transporte (800 BOB) - Refrigerios comunitarios (400 BOB) - Póliza de seguro diario (300 BOB) - Pauta promocional en redes sociales (300 BOB)
Métricas y criterio de éxito	- 15 reservas confirmadas con pago completo previo - Índice de satisfacción (<i>Net Promoter Score</i> - NPS) superior al 80 % en la encuesta posterior - Cero incidentes de seguridad o salud reportados en campo

4.8. Hoja de ruta del producto

La GO Product Roadmap se enfoca en resultados (metas) en lugar de funcionalidades, permitiendo visualizar la progresión del servicio a través de lanzamientos incrementales, alineando cada etapa con un objetivo estratégico medible.

Plantilla

Componente	Lanzamiento 1	Lanzamiento 2	Lanzamiento 3
Fecha / Horizonte temporal	[Marco de tiempo, ej. Meses 1–2]	[Marco de tiempo, ej. Meses 3–5]	[Marco de tiempo, ej. Meses 6–8]
Nombre del lanzamiento (<i>release</i>)	[Nombre descriptivo de la versión]	[Nombre descriptivo de la versión]	[Nombre descriptivo de la versión]
Meta estratégica (<i>goal</i>)	[Resultado u objetivo clave que se busca lograr]	[Resultado u objetivo clave que se busca lograr]	[Resultado u objetivo clave que se busca lograr]
Características clave (<i>features</i>)	[3 a 5 funcionalidades principales que respaldan la meta]	[3 a 5 funcionalidades principales que respaldan la meta]	[3 a 5 funcionalidades principales que respaldan la meta]
Métricas de éxito	[Indicadores cuantitativos para	[Indicadores cuantitativos para	[Indicadores cuantitativos para

	verificar el logro de la meta]	verificar el logro de la meta]	verificar el logro de la meta]
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Ejemplo

Componente	Lanzamiento 1	Lanzamiento 2	Lanzamiento 3
Fecha / Horizonte temporal	Meses 1–2	Meses 3–5	Meses 6–8
Nombre del lanzamiento (<i>release</i>)	Piloto de prueba (<i>muro de prueba</i>)	Operación comercial abierta	Escalamiento y experiencias <i>premium</i>
Meta estratégica (<i>goal</i>)	Validar la seguridad operacional de la ruta y lograr la aprobación formal de la comunidad de Palca.	Consolidar la venta regular semanal y posicionar la marca en canales digitales urbanos.	Expandir la oferta hacia el segmento corporativo y turistas internacionales con hospedaje de bajo impacto.
Características clave (<i>features</i>)	- Convenio de gobernanza firmado con las autoridades de Palca. - Taller de primeros auxilios y ruta nocturna mapeada. - Formulario de reserva web y cobro por código QR manual. - Kit básico de observación (telescopio y láser verde).	- Campaña automatizada de pauta en redes sociales. - Pasarela de pago QR automatizada en sitio web propio. - Guion de interpretación bilingüe (Aymara–Inglés–Español). - Transporte privado regular contratado con GPS.	- Habilitación de domos geodésicos móviles para pernocte. - Alianzas con hoteles de 4 y 5 estrellas en La Paz. - Servicio opcional de astrofotografía digital profesional. - Menú gastronómico andino ampliado para grupos.

Métricas de éxito	- 1 convenio comunal firmado. - - 100 % de la ruta evaluada sin riesgos. - 20 participantes en la prueba piloto sin incidentes de seguridad. - Índice de satisfacción (<i>NPS</i>) superior al 80 %.	- 120 turistas atendidos por mes. - Costo de adquisición por cliente (<i>CAC</i>) menor a 25 BOB. - 15 % de tasa de conversión en la página de reservas. - Evaluación promedio de 4.8/5 en encuestas.	- 350 turistas atendidos por mes. - 20 % de la demanda procedente de turistas internacionales. - 3 contratos corporativos cerrados. - Incremento del 35 % en los ingresos directos para la comunidad.
-------------------	--	--	--

4.9. Mapeo de Historias de Usuario

El User Story Mapping es una matriz bidimensional, donde el eje horizontal representa el viaje del Usuario (pasos secuenciales), en tanto que el eje vertical organiza las Historias de Usuario por prioridad.

Las Épicas derivan directamente de los atributos clave definidos en el Product Vision Board y las metas del GO Roadmap. Representan necesidades de alto nivel que agrupan a múltiples Historias de Usuario, actuando como el esqueleto del backlog y facilitando la visualización del flujo de valor de extremo a extremo.

Plantilla

Nivel de la experiencia	1. Descubrimiento y reserva	2. Preparación y traslado	3. Vivencia en el destino	4. Evaluación y retorno
1. Actividades del usuario (épicas)	[Actividad clave de alto nivel]	[Actividad clave de alto nivel]	[Actividad clave de alto nivel]	[Actividad clave de alto nivel]
2. Pasos de la tarea (<i>user steps</i>)	- [Paso específico 1.1]	- [Paso específico 2.1]	- [Paso específico 3.1]	- [Paso específico 4.1]

	- [Paso específico 1.2]	- [Paso específico 2.2]	- [Paso específico 3.2]	- [Paso específico 4.2]
3. Corte 1: Producto mínimo viable (MVP)	- HU01: [Historia indispensable] - HU02: [Historia indispensable]	- HU03: [Historia indispensable] - HU04: [Historia indispensable]	- HU05: [Historia indispensable] - HU06: [Historia indispensable]	- HU07: [Historia indispensable]
4. Corte 2: Lanzamiento 2 (Comercial)	- HU08: [Historia de mejora] - HU09: [Historia de mejora]	- HU10: [Historia de mejora]	- HU11: [Historia de mejora] - HU12: [Historia de mejora]	- HU13: [Historia de mejora]
5. Corte 3: Lanzamiento 3 (Escalamiento)	- HU14: [Historia avanzada]	- HU15: [Historia avanzada]	- HU16: [Historia avanzada] - HU17: [Historia avanzada]	- HU18: [Historia avanzada]

Ejemplo

Nivel de la experiencia	1. Descubrimiento y reserva	2. Preparación y traslado	3. Vivencia en el destino	4. Evaluación y retorno
1. Actividades del usuario (épicas)	Difusión digital y comercialización de la experiencia.	Gestión de la logística, traslado y seguridad de los pasajeros.	Ejecución del recorrido nocturno e interpretación cultural.	Fidelización, retroalimentación y relacionamiento post-tour.
2. Pasos de la tarea (<i>user steps</i>)	- Buscar información de la ruta. - Seleccionar fecha y realizar el pago.	- Recibir instrucciones previas. - Abordar el transporte en el punto de encuentro.	- Recorrer el cañón iluminado. - Participar en la sesión de astroturismo.	- Responder encuesta de servicio. - Compartir fotografías y testimonios.
3. Corte 1: Producto mínimo viable (MVP)	- HU01: Ver video de 30 s de la ruta en redes sociales. - HU02: Completar formulario web y pagar por	- HU03: Recibir lista de equipamiento mínimo por WhatsApp. - HU04: Abordar el transporte	- HU05: Realizar la caminata guiada con lámpara de luz roja. - HU06: Escuchar la interpretación	- HU07: Responder la encuesta de satisfacción (<i>NPS</i>) enviada al día siguiente.

	código QR manual.	con control de lista y seguro activo.	del <i>Yatiri</i> con telescopio y té local.	
4. Corte 2: Lanzamiento 2 (Comercial)	- HU08: Seleccionar la fecha en calendario web interactivo. - HU09: Pagar mediante pasarela de cobro bancario automático.	- HU10: Consultar el estado del transporte en tiempo real vía GPS.	- HU11: Contar con audioguía traducida en inglés para turistas extranjeros. - HU12: Recibir ración de catering andino personalizado.	- HU13: Obtener un código de descuento para referidos en la siguiente compra.
5. Corte 3: Lanzamiento 3 (Escalamiento)	- HU14: Adquirir paquetes para grupos corporativos desde la web.	- HU15: Solicitar recojo privado directamente en el hotel.	- HU16: Acceder a sesión de astrofotografía digital con trípodes. - HU17: Pernoctar en domos geodésicos equipados.	- HU18: Descargar la galería de fotos en alta resolución desde un enlace privado.

4.10. Gestión del Product Backlog

El Product Backlog es la fuente única de requisitos. Se compone de Historias de Usuario (HU) que deben cumplir el estándar INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Testeable). Para asegurar la calidad, cada HU debe incluir Criterios de Aceptación claros en formato BDD (Behavior Driven Development).

Plantilla

ID / Título	HU-01: Gestión de Reservas por QR
Estructura	Como turista digital, quiero pagar mi reserva mediante código QR, para agilizar mi inscripción sin transacciones físicas.
Criterios de aceptación	Dado que el usuario está en el formulario de reserva, Cuando selecciona "Pago QR", Entonces el sistema debe generar un código dinámico y confirmar la transacción en menos de 60 segundos.
Prioridad / SP	Alta / 3 Story Points

Ejemplo

ID / Título	HU-01: Gestión de Reservas por QR
Estructura	Como turista digital, quiero pagar mi reserva mediante código QR, para agilizar mi inscripción sin transacciones físicas.
Criterios de Aceptación	1. Dado que el usuario está en el checkout, Cuando selecciona "Pago QR", Entonces el sistema debe generar un código interoperable inmediato. 2. Dado que el pago se ha realizado, Cuando el banco confirma la transacción, Entonces el usuario debe recibir un ticket digital por email. 3. Dado un error en la pasarela, Cuando el pago es rechazado, Entonces el sistema debe permitir reintentar la operación sin perder los datos del formulario.
Prioridad / SP	Alta / 3 Story Points (Fibonacci)
ID / Título	HU-05: Interpretación Astronómica Cultural
Estructura	Como turista cultural, quiero una sesión de observación guiada por un experto local, para comprender la mitología andina reflejada en el cielo.
Criterios de Aceptación	1. Dado que el cielo está despejado, Cuando inicia la sesión, Entonces el guía debe identificar al menos 3 constelaciones oscuras andinas. 2. Dado el uso de punteros láser, Cuando se señala un cuerpo celeste, Entonces la explicación debe durar al menos 5 minutos por constelación. 3. Dado un clima nublado, Cuando no hay visibilidad, Entonces el guía debe proceder con la narrativa cultural apoyado en material digital offline.
Prioridad / SP	Media / 5 Story Points (Fibonacci)
ID / Título	HU-07: Monitoreo de Seguridad GPS
Estructura	Como organizador del tour, quiero rastrear la posición del grupo en tiempo real, para garantizar una respuesta rápida ante emergencias.

Criterios de Aceptación	1. Dado el dispositivo GPS activo, Cuando el grupo está en ruta, Entonces la base de control debe recibir una actualización de posición cada 30 segundos. 2. Dado un botón de pánico, Cuando el guía lo presiona, Entonces se debe emitir una alerta sonora en el centro de monitoreo principal. 3. Dado el historial de ruta, Cuando finaliza el tour, Entonces el sistema debe almacenar el recorrido para análisis de tiempos operativos.
Prioridad / SP	Alta / 8 Story Points (Fibonacci)

4.11. Definición de preparación

El DoR es un estándar de calidad que asegura que una Historia de Usuario es lo suficientemente clara y pequeña como para ser llevada al Sprint Planning. Evita el inicio de tareas ambiguas que generan desperdicio.

Plantilla

Dimensión	Criterio	Verificación
Claridad de la historia y valor	La historia de usuario está redactada en formato estándar (<i>como... quiero... para...</i>), el beneficio para el usuario.	☐ Cumple ☐ No cumple
Criterios de aceptación medibles	Posee al menos tres criterios de aceptación que establecen condiciones de prueba claras y verificables en campo o entorno digital.	☐ Cumple ☐ No cumple
Viabilidad legal, permisos y gobernanza	Se han identificado las normativas aplicables, los permisos de paso comunales o licencias ambientales requeridas, y no existen bloqueos legales pendientes para su ejecución.	☐ Cumple ☐ No cumple
Factibilidad operativa y de seguridad	Se cuenta con la definición de la logística de campo, rutas, protocolos de primeros auxilios y la confirmación previa de disponibilidad de los actores locales (guías, transporte, sabios comunitarios).	☐ Cumple ☐ No cumple

Estimación del equipo multidisciplinario	La historia ha sido analizada y estimada en puntos de historia (<i>escala Fibonacci</i>) por el equipo de desarrollo multidisciplinario, verificando que puede completarse dentro de un solo <i>sprint</i> .	☐ Cumple ☐ No cumple
--	--	---

Ejemplo

Dimensión	Criterio	Verificación
Claridad de la historia y valor	HU-05 (Sesión de interpretación astronómica): Redactada correctamente con rol, acción y valor claros. Explica la necesidad del turista cultural de comprender las constelaciones oscuras andinas.	☒ Cumple ☐ No cumple
Criterios de aceptación medibles	Posee tres criterios en formato BDD que definen la duración de la sesión (45 min max), el uso de puntero láser verde de 3 km y el protocolo de traducción consecutiva Aymara–Inglés–Español.	☒ Cumple ☐ No cumple
Viabilidad legal, permisos y gobernanza	Cuenta con la autorización de la comunidad originaria de Palca para el uso nocturno del mirador y el convenio de colaboración firmado con el sabio local (<i>Yatiri</i>).	☒ Cumple ☐ No cumple
Factibilidad operativa y de seguridad	La ruta de acceso al mirador ha sido evaluada sin riesgos, el telescopio portátil está verificado y se cuenta con el plan alternativo de proyecciones digitales en carpa si el cielo se nubla.	☒ Cumple ☐ No cumple
Estimación del equipo multidisciplinario	La historia fue evaluada en la sesión de refinamiento por el equipo (guía, especialista legal y marketing), asignándole 5 puntos de historia para completarse en el <i>Sprint 2</i> .	☒ Cumple ☐ No cumple

4.12. Definición de Hecho

El DoD es un acuerdo transversal sobre lo que significa que un trabajo está terminado. A diferencia de los criterios de aceptación (que son únicos por HU), el DoD se aplica a todos los ítems del backlog para garantizar un estándar de calidad institucional.

Plantilla

Área	Criterio	Verificación
Calidad operativa y simulación en campo	El protocolo, guion o actividad ha sido probado, cronometrado y validado en una simulación de campo por el equipo de desarrollo.	☐ Cumple ☐ No cumple
Cumplimiento legal y gestión de riesgos	El servicio cuenta con el respaldo legal correspondiente (deslinde de responsabilidad, póliza de seguro activa y autorizaciones comunales/municipales).	☐ Cumple ☐ No cumple
Estándar de comunicación y mediación	El material informativo, guiones o plataformas digitales han sido revisados en ortografía, traducidos al idioma meta y validados sin errores de diseño.	☐ Cumple ☐ No cumple
Protocolo de seguridad y sostenibilidad	Se verificó la disponibilidad de equipos de emergencia, botiquín para montaña, plan de evacuación y protocolo de bajo impacto ambiental (<i>cero residuos</i>).	☐ Cumple ☐ No cumple
Aprobación del <i>Product Owner</i>	El <i>Product Owner</i> revisó el entregable, constató el cumplimiento de los criterios de aceptación específicos de la historia y dio su conformidad formal.	☐ Cumple ☐ No cumple

Ejemplo

Área	Criterio	Verificación
Calidad operativa y simulación en campo	La ruta de senderismo nocturno y la sesión con el <i>Yatiri</i> fueron ensayadas en campo, verificando el tiempo total del recorrido (3 h) y los puntos de parada.	☒ Cumple ☐ No cumple

Cumplimiento legal y gestión de riesgos	El deslinde de responsabilidad digital está integrado en el formulario de inscripción, el seguro diario individual está activo y el convenio de paso con Palca firmado.	☒ Cumple ☐ No cumple
Estándar de comunicación y mediación	El material promocional, la ficha de equipamiento y las tarjetas astronómicas fueron revisadas y aprobadas en sus tres versiones (Aymara, Inglés y Español).	☒ Cumple ☐ No cumple
Protocolo de seguridad y sostenibilidad	El botiquín de primeros auxilios de montaña fue inspeccionado, las radios de frecuencia UHF están cargadas y se asignaron linternas de luz roja y bolsas de residuo cero.	☒ Cumple ☐ No cumple
Aprobación del <i>Product Owner</i>	El <i>Product Owner</i> realizó la prueba de usuario del flujo de reserva y la simulación de la ruta, firmando la recepción del incremento terminado para el <i>Sprint 2</i> .	☒ Cumple ☐ No cumple

4.13. Planificación y Ejecución de Sprints

La planificación de Sprints es el evento donde el equipo Scrum decide qué valor entregará en el siguiente ciclo (de 1 a 4 semanas). Se define el Sprint Goal (el "por qué") y el Sprint Backlog (el "qué" y el "cómo" mediante el desglose de tareas).

Plantilla

Componente	Planificación
Enlace con el <i>User Story Map</i> y meta (<i>Sprint Goal</i>)	Selección del corte de entrega correspondiente (ej. <i>Corte 1 - MVP</i>) y formulación del objetivo central unificado que el equipo se compromete a alcanzar al finalizar la iteración.
Selección del <i>Sprint Backlog</i>	Listado de historias de usuario extraídas de la columna vertebral de la jornada (<i>descubrimiento, preparación, vivencia, evaluación</i>), con sus respectivos puntos de historia.
Desglose táctico de tareas multidisciplinarias	Descomposición de cada historia de usuario en actividades específicas asignadas a los especialistas

	del equipo (legal, operaciones, marketing, cultura, ambiental).
Verificación de criterios de calidad (DoR / DoD)	Confirmación formal de que las historias seleccionadas cumplen con la <i>Definition of Ready</i> para iniciar y compromiso con la <i>Definition of Done</i> para su entrega.
Compromiso de eventos de control Scrum	Definición de los horarios, canales y responsables para la reunión diaria (<i>Daily</i>), la revisión del incremento (<i>Sprint Review</i>) y la sesión de mejora continua (<i>Sprint Retrospective</i>).

Ejemplo

Componente	Planificación
Enlace con el <i>User Story Map</i> y meta (<i>Sprint Goal</i>)	Origen: Corte 1: <i>Producto mínimo viable (MVP)</i> del Mapeo de historias de usuario (Módulo 8). Meta del Sprint 1: "Asegurar la viabilidad legal-comunal y poner a prueba la campaña de validación del recorrido piloto con la primera venta de 15 cupos en canales digitales".
Selección del <i>Sprint Backlog</i>	- HU01 (Fase 1 - Reserva): Ver video promocional de 30 s en redes sociales (3 puntos). - HU02 (Fase 1 - Reserva): Llenar formulario y pagar mediante código QR manual (2 puntos). - HU03 (Fase 2 - Traslado): Recibir lista de equipamiento recomendado por WhatsApp (1 punto). - HU07 (Fase 4 - Evaluación): Formulario de deslinde y seguro activo de accidentes (5 puntos).
Desglose táctico de tareas multidisciplinarias	- Tarea 1.1 (Marketing): Grabar tomas nocturnas en Palca y editar el video promocional de 30 s. - Tarea 1.2 (Marketing): Configurar la campaña de pauta en Instagram dirigida a jóvenes de La Paz. - Tarea 2.1 (Operaciones): Crear el formulario de inscripción en Google Forms y la cuenta de QR manual. - Tarea 3.1 (Cultura): Redactar la ficha digital de recomendaciones de abrigo y luz roja.

	- Tarea 7.1 (Legal): Redactar el contrato de deslinde de responsabilidad y tramitar la póliza diaria con la aseguradora.
Verificación de criterios de calidad (DoR / DoD)	- Verificación DoR: Las historias HU01, HU02, HU03 y HU07 cumplen los 5 criterios de preparación (están estimadas, redactadas sin ambigüedad y con permisos legales aprobados). - Compromiso DoD: Ninguna historia se dará por terminada sin simulación previa, revisión bilingüe y visto bueno del <i>Product Owner</i>.
Compromiso de eventos de control Scrum	- Reunión diaria (Daily): Lunes a viernes a las 08:30 via Discord (15 min máximo). - Revisión del sprint (Sprint Review): Segundo viernes a las 18:00 (Demostración del video, formulario web y póliza activa ante el PO). - Retrospectiva (Sprint Retrospective): Segundo viernes a las 19:00 (Análisis de cuellos de botella en la edición de video y trámites legales).