LA PAZ

desde las alturas a la LUNA







TUR
2652

CONTENIDO

1. Introducción 1
2. Objetivo 1
3. Descripción del proceso 1
4. Desarrollo 3
   4.1 Paso previo: identificar el producto turístico 3
   4.2 Fase 1: Reconocer qué nos preocupa 4
   4.3 Fase 2: Entender qué piden los clientes 5
   4.4 Fase 3: Revisar nuestra capacidad de respuesta 6
   4.5 Fase 4: Describir cómo trabajamos 7
   4.6 Fase 5: Definir tipos de tarjeta y prioridades 8
   4.7 Fase 6: Diseñar el tablero 9
   4.8 Fase 7: Poner en marcha y mejorar 9
5 Conclusiones 10

1. Introducción

La gestión de servicio turístico, en este caso un tour guiado de medio día a los Teleféricos y al Valle de la Luna depende de la coordinación de varios actores: el encargado de reservas, tres guías, dos personas de apoyo logístico y un chofer. Cuando esta coordinación no se realiza de forma ordenada, se generan situaciones que afectan la experiencia del visitante: confirmaciones de reserva tardías, cambios de fecha o de idioma, esperas entre la visita al teleférico y al Valle de la Luna, audioguías extensas y guías que conocen los detalles del grupo solo el día de la salida.

Kanban es una práctica ágil que permite organizar este trabajo mediante un tablero visual, en el que cada solicitud se registra en una tarjeta que avanza por columnas hasta completarse. Su aplicación en este servicio permite visualizar todas las solicitudes, establecer prioridades y limitar la cantidad de trabajo en curso, lo cual resulta especialmente relevante porque el servicio cuenta con un único vehículo que condiciona cuántos grupos pueden salir a la vez.

Para construir el tablero se aplica el método STATIK (Systems Thinking Approach to Implementing Kanban), que parte de las necesidades reales del servicio mediante una secuencia de siete etapas. Este documento adapta dichas etapas al tour y presenta, en cada fase, una tabla completada con datos del servicio. Los resultados de cada fase se utilizan en las siguientes, hasta obtener un tablero Kanban listo para su uso por el equipo de trabajo.

2. Objetivo

Implementar un tablero Kanban para el tour guiado de medio día a los Teleféricos y al Valle de la Luna, mediante las etapas del método STATIK, con el fin de organizar las solicitudes de los clientes, coordinar al equipo de trabajo y mejorar de manera continua la prestación del servicio.

3. Descripción del proceso

El proceso de construcción del tablero se organiza en siete fases consecutivas, precedidas por un paso previo de identificación del producto turístico. Cada fase responde a una pregunta de trabajo, produce una tabla y entrega un resultado concreto que se utiliza en las fases siguientes.

Resumen: Fases para construir el tablero Kanban

Fase	Nombre	Pregunta que responde	Resultado y dónde se usa
Previo	Identificar el producto turístico	¿Para qué producto y con qué equipo se construirá el tablero?	Datos básicos que orientan todas las tablas
1	Reconocer qué nos preocupa	¿Qué situaciones del servicio generan insatisfacción?	Metas de mejora, que fijan los plazos (Fase 5) y los indicadores (Fase 7)
2	Entender qué piden los clientes	¿Qué solicitudes llegan, cuántas y en qué momentos?	Tipos de solicitud, que se agrupan en tipos de tarjeta (Fase 5)
3	Revisar nuestra capacidad de respuesta	¿Cuánto podemos atender y cuánto tiempo tardamos actualmente?	Límites de tarjetas (Fase 6) y valores iniciales de los indicadores (Fase 7)
4	Describir cómo trabajamos	¿Qué pasos sigue una solicitud desde que llega hasta que se completa?	Etapas, que serán las columnas del tablero (Fase 6)
5	Definir tipos de tarjeta y prioridades	¿Todas las solicitudes se atienden de la misma manera?	Colores, plazos y prioridades de las tarjetas (Fase 6)
6	Diseñar el tablero	¿Cómo se verá y cómo funcionará nuestro tablero?	El tablero que el equipo usará cada día
7	Poner en marcha y mejorar	¿Cómo lo usamos y cómo sabremos si funciona?	Indicadores, reuniones y mejoras que ajustan el tablero

La secuencia sigue una lógica que va de lo general a lo particular:

- Las fases 1, 2 y 3 permiten comprender la situación actual del servicio: lo que preocupa, lo que se solicita y lo que se puede atender.
- Las fases 4 y 5 permiten ordenar el trabajo: cómo se realiza y cómo se clasifica.
- Las fases 6 y 7 convierten ese conocimiento en una herramienta de uso diario: el tablero y su puesta en práctica.

La secuencia corresponde, en ese orden, a las siete etapas de STATIK: comprender las fuentes de insatisfacción, analizar la demanda, analizar la capacidad, modelar el flujo de trabajo, descubrir las clases de servicio, diseñar el sistema Kanban y ponerlo en marcha.

4. Desarrollo

A continuación, se describe el servicio que se utiliza como caso de aplicación en todas las tablas de este documento: un tour guiado de medio día a los Teleféricos y al Valle de la Luna, dirigido a grupos de hasta quince turistas. El recorrido comprende las siguientes actividades:

- Recojo de los turistas de su hotel.
- Visita a los teleféricos, con historias contadas mediante audioguías.
- Traslado y visita al Valle de la Luna.
- Degustación de productos bolivianos.
- Inmersión cultural con música folclórica, en la que los turistas visten trajes típicos de Bolivia y se toman fotografías de recuerdo.
- Retorno del grupo a su hotel.

El servicio es operado por una pequeña agencia que cuenta con un encargado de reservas, tres guías, dos personas de apoyo logístico y un chofer, con un único vehículo con capacidad para quince pasajeros. Los datos registrados en cada tabla se retoman en las tablas siguientes, de modo que se pueda verificar cómo se conectan los resultados de una fase con las demás.

4.1 Paso previo: identificar el producto turístico

Campo	Ejemplo
Nombre del producto turístico	“La Paz desde las alturas a la luna”.
Tipo de producto	Tour de inmersión experiencial guiado.
Clientes principales	Turistas nacionales y extranjeros, grupos escolares y agencias de viaje.

Equipo participante	Un encargado de reservas, tres guías, dos personas de apoyo logístico y un chofer con un vehículo para quince pasajeros.
Periodo de análisis	Los últimos tres meses.
Tipo de tablero	Físico, en una pizarra de la oficina, con tarjetas adhesivas de colores.

4.2 Fase 1: Reconocer qué nos preocupa

Tabla 1: Situaciones que preocupan y resultados esperados

N°	Situación que preocupa	Quién la percibe y cómo se sabe	Importancia	Resultado que se espera lograr
1	Los clientes reciben con retraso la confirmación de su reserva	Clientes y encargado de reservas; reclamos y reseñas en línea	Alta	Confirmar toda reserva, con el anticipo del 50 %, en un máximo de 24 horas
2	Los cambios de fecha, de número de personas o de idioma se pierden o se atienden tarde	Clientes y guías; errores en la lista del grupo	Alta	Atender los cambios el mismo día en que se solicitan
3	Falta de coordinación entre el recorrido en teleférico y la visita al Valle de la Luna	Clientes y guías; retrasos y pérdida de tiempo reportados en reclamos	Alta	Diseñar un itinerario coordinado y comprobar que la espera entre ambas visitas sea menor a 15 minutos
4	Los guías conocen los detalles del grupo recién el día de la salida	Guías; comentarios en las reuniones del equipo	Media	Entregar la información del grupo a los guías al menos dos días antes de la salida
5	Audios demasiado largos o poco atractivos	Clientes y guías; reclamos y reseñas en línea	Media	Elaborar audios breves, claros y atractivos, de máximo 3 minutos por punto del recorrido

Uso del resultado:

- Los plazos de 24 horas y del mismo día fijan los plazos de las tarjetas (Tabla 5), y cada meta se convierte en un indicador con valor inicial (Tabla 7).

- Las situaciones 3, 4 y 5 no se resuelven moviendo tarjetas, sino mejorando el itinerario, la información a los guías y los audios, por lo que pasarán al tablero como tarjetas de mejora interna (Tabla 5).
- Se recomienda trabajar con un máximo de tres situaciones de importancia alta, para que el tablero tenga un propósito claro.

4.3 Fase 2: Entender qué piden los clientes

Tabla 2: Solicitudes que recibe el servicio

N°	Tipo de solicitud	Quién la hace	Cantidad por mes	¿Cuándo llega?	Urgencia habitual
1	Reserva de tour para grupos	Agencias de viaje y colegios	10	Con dos a cuatro semanas de anticipación; aumenta en vacaciones de mitad de año	Media
2	Reserva individual o familiar	Turistas	20	Con pocos días de anticipación; aumenta en feriados	Media
3	Consulta sobre lo que incluye el paquete turístico	Clientes y agencias	30	Dos semanas antes de la actividad	Media
4	Elección o cambio de idioma del guía y de las audioguías	Clientes con reserva	25	A pocos días del tour	Alta
5	Cambio de fecha o del número de personas	Clientes con reserva	8	Pocos días antes de la salida	Alta
6	Reclamo o comentario posterior al tour	Clientes	3	Al finalizar el recorrido	Alta

Uso del resultado:

- Los tipos de solicitud se agruparán en tipos de tarjeta en la Tabla 5.
- La cantidad por mes (96 solicitudes en total) se compara con la capacidad del equipo en la Tabla 3:
- la mayor parte del trabajo recae en el encargado de reservas, lo que ayuda a explicar el retraso de la situación 1 de la Tabla 1.
- Las solicitudes de urgencia alta (idioma, cambios y reclamos, 36 al mes) recibirán un plazo corto y una prioridad mayor en la Tabla 5.

4.4 Fase 3: Revisar nuestra capacidad de respuesta

Tabla 3: Capacidad de respuesta del equipo

N°	Recurso o rol	Cantidad	Tareas que realiza	Cuánto puede atender a la vez	Tiempo actual en su tarea
1	Guías turísticos	3	Conducir el recorrido, entregar los audífonos con audioguías y atender al grupo	Un grupo por guía; en la práctica, 1 salida a la vez por el vehículo único	4 horas por recorrido
2	Encargado de reservas	1	Responder consultas, cotizar y confirmar reservas, y aplicar el sondeo final	4 reservas en trámite y 5 cierres pendientes a la vez	36 horas desde la solicitud hasta la confirmación
3	Apoyo logístico	2	Coordinar con los teleféricos, el Valle de la Luna, las audioguías, la vestimenta y la degustación	3 salidas en preparación a la vez, entre ambas personas	3 días por salida
4	Chofer	1	Recoger a los turistas de su hotel, trasladar al grupo durante el recorrido y llevarlo de regreso al hotel	1 salida a la vez (un vehículo para 15 pasajeros); máximo 2 salidas al día	5 horas por salida

Uso del resultado:

- La columna Servicio en ejecución tendrá un límite de 1 tarjeta (Tabla 6), porque el chofer solo puede conducir una salida a la vez, aunque haya tres guías. Esta es la restricción principal del servicio y por eso el tablero la hace visible.
- Los demás límites (4 en cotización y confirmación, 3 en preparación logística y 5 en cierre y evaluación) provienen también de las capacidades de esta tabla. Además, el encargado de reservas tarda hoy 36 horas en confirmar, mientras que la meta de la Tabla 1 es de 24 horas; esa diferencia muestra cuánto debe mejorar el servicio y será el valor inicial del indicador 1 de la Tabla 7.

4.5 Fase 4: Describir cómo trabajamos

Tabla 4: Etapas del trabajo

Orden	Etapa	Qué se hace en la etapa	Responsable	Condición para pasar a la siguiente
1	Solicitud recibida	Se registra la consulta o el pedido del cliente con los datos básicos	Encargado de reservas	Los datos del cliente, la fecha, el número de personas y el idioma del guía y de las audioguías están completos
2	Cotización y confirmación	Se informa el precio y la disponibilidad, y se confirma la reserva con el 50 % de anticipo	Encargado de reservas	El cliente confirmó y pagó el anticipo del 50 % acordado
3	Preparación logística	Se coordinan el guía, el chofer y el vehículo, el ingreso a los teleféricos y al Valle de la Luna, las audioguías, la degustación y la vestimenta para los turistas	Apoyo logístico	Todos los servicios y equipos están confirmados con los proveedores y el guía y el chofer recibieron la información del grupo al menos dos días antes
4	Servicio en ejecución	Se recoge al grupo de su hotel y se realiza el recorrido: teleféricos con audioguías, Valle de la Luna, degustación e inmersión cultural	Guía, con apoyo del chofer en el recojo	El grupo completó la inmersión cultural y está listo para regresar a su hotel
5	Retorno al hotel	Se lleva al grupo de turistas de regreso a su hotel	Chofer	Los turistas llegaron a su hotel
6	Cierre y evaluación	Se solicita la opinión del cliente mediante un sondeo de preguntas, se registran las incidencias y se archiva el caso	Encargado de reservas	La opinión del cliente fue registrada y el caso quedó archivado

Uso del resultado:

- Las seis etapas serán las seis primeras columnas del tablero de la Tabla 6, a las que se agrega la columna Finalizado.
- Las condiciones para pasar a la siguiente etapa serán reglas del tablero: por ejemplo, una tarjeta no pasa a preparación logística si el cliente no pagó el anticipo del 50 %.
- Se recomienda identificar entre cuatro y siete etapas; si resultan demasiadas, conviene agrupar las más breves, como se hizo con el recojo en el hotel, que forma parte del servicio en ejecución.

4.6 Fase 5: Definir tipos de tarjeta y prioridades

Tabla 5: Tipos de tarjeta, colores, plazos y prioridades

N°	Tipo de tarjeta	Solicitudes que incluye	Color	Plazo máximo	Prioridad
1	Reclamo o incidencia	Reclamos o comentarios posteriores al tour (por ejemplo, audios largos o esperas entre el teleférico y el Valle de la Luna) y problemas ocurridos durante el servicio	Rojo	El mismo día	1 (se atiende primero)
2	Modificación	Cambio de fecha, del número de personas o del idioma del guía y de los audioguías	Amarillo	El mismo día (meta 2 de la Tabla 1)	2
3	Reserva y consulta	Reservas de grupos, reservas individuales o familiares y consultas sobre lo que incluye el paquete	Azul	24 horas para responder o confirmar (meta 1 de la Tabla 1)	3
4	Mejora interna	Tareas internas derivadas de la Tabla 1: itinerario coordinado, formato de información para guías y audios más breves	Gris	Sin plazo definido; se revisa en la reunión semanal	4

Uso del resultado:

- El plazo de 24 horas de las reservas y consultas proviene de la meta 1 de la Tabla 1, y el plazo del mismo día de las modificaciones proviene de la meta 2.
- Los colores definidos aquí son los que se usan en las tarjetas del tablero de la Tabla 6, donde las situaciones 3, 4 y 5 de la Tabla 1 aparecen como tarjetas grises de mejora interna.

4.7 Fase 6: Diseñar el tablero

Tabla 6: Tablero Kanban del tour guiado a Teleféricos y Valle de la Luna

Solicitud recibida	Cotización y confirmación	Preparación logística	Servicio en ejecución	Retorno al hotel	Cierre y evaluación	Finalizado
Sin límite	Límite: 4	Límite: 3	Límite: 1	Límite: 1	Límite: 5	Sin límite
Agencia, consulta sobre lo que incluye el paquete (reserva y consulta)	Colegio, 15 personas (reserva y consulta)	Turistas, 10 personas, mañana (reserva y consulta)	Grupo familiar, 8 personas (reserva y consulta)		Audio muy largo, grupo del lunes (reclamo)	Turistas, 6 personas, viernes (reserva y consulta)
Idioma inglés, grupo de 6 personas (modificación)	Cambio de fecha, familia de 5 (modificación)	Itinerario coordinado teleférico y Valle de la Luna (mejora)			Sondeo pendiente, grupo escolar (reserva y consulta)	
Audios más breves (mejora)	Agencia, 12 personas (reserva y consulta)					

Uso del resultado:

El tablero muestra la situación del servicio:

- Hay un grupo ocupando el vehículo en servicio en ejecución.
- Una tarjeta roja de reclamo en cierre y evaluación que debe atenderse primero.
- La columna de cotización y confirmación tiene tres de sus cuatro tarjetas permitidas.
- La restricción que antes pasaba inadvertida, el vehículo único, se ve en las columnas de servicio en ejecución y de retorno al hotel.

4.8 Fase 7: Poner en marcha y mejorar

Tabla 7: Indicadores para evaluar el tablero

N°	Indicador	Cómo se calcula	Valor inicial	Meta	Cuándo se revisa
1	Tiempo de confirmación de reservas	Promedio de horas entre la llegada de una solicitud de reserva y su confirmación con el anticipo	36 horas (Tabla 3)	24 horas (Tabla 1)	Revisión mensual

N°	Indicador	Cómo se calcula	Valor inicial	Meta	Cuándo se revisa
2	Cambios atendidos el mismo día	Cantidad de tarjetas amarillas atendidas el mismo día, sobre el total de la semana	5 de cada 10	10 de cada 10 (Tabla 1)	Revisión semanal
3	Espera entre el teleférico y el Valle de la Luna	Minutos de espera promedio por salida, registrados por el guía	35 minutos	Menos de 15 minutos (Tabla 1)	Revisión semanal
4	Información entregada a los guías a tiempo	Cantidad de salidas cuyo guía recibió la información dos días antes	2 de cada 10	10 de cada 10 (Tabla 1)	Revisión semanal
5	Audios claros y atractivos	Cantidad de clientes que califican los audios como claros y atractivos en el sondeo final	5 de cada 10	8 de cada 10 (Tabla 1)	Revisión mensual
6	Tarjetas con obstáculo	Cantidad de tarjetas marcadas con obstáculo en la semana	5 por semana	2 por semana	Reunión diaria y revisión semanal

Uso del resultado:

- Los indicadores 1 a 5 miden las cinco metas de la Tabla 1, y el valor inicial del indicador 1 es el tiempo medido en la Tabla 3. De esta forma, lo que preocupaba al inicio es lo que se mide al final. El indicador 6 permite ver en qué etapas se detiene el trabajo. Si un indicador no mejora, se vuelve a las Tablas 4, 5 y 6 para ajustar etapas, tipos de tarjeta, límites o reglas.

5 Conclusiones

La aplicación del método STATIK permitió construir un tablero Kanban a partir de las necesidades reales del tour a los Teleféricos y al Valle de la Luna. Cada fase aportó un componente del tablero: las situaciones que generan insatisfacción definieron las metas, el análisis de la demanda y de la capacidad estableció los límites de tarjetas, las etapas del servicio dieron origen a las columnas, y los tipos de tarjeta fijaron los colores, plazos y prioridades.

El tablero hace visible que el vehículo único limita cuántos grupos pueden salir a la vez, y organiza las solicitudes por prioridad, de modo que los reclamos y los cambios se atiendan antes que las demás. Su utilidad dependerá de que el equipo lo use a diario y revise los indicadores de la Tabla 7, ajustando columnas, límites y reglas según los

resultados, y evaluando la ampliación de la capacidad cuando el vehículo permanezca ocupado de forma constante.